

Zeit-und Arbeitsplan Beispiel

Arbeitspakete	2012	10	11	12	2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Laufzeit
Arbeitspaket 0																														3 Monate	
Vorbereitende Organisationaufgaben																														Projektleitung + Wiss. Ang. Y	
A1 Sitzungen																														Projektleitung	
A2 Zwischenbericht																														Projektleitung	
Arbeitspaket I																														12 Monate	
Detaillierte Konzeption & Studienprotokoll																														Wiss. Ang. A	
A1 Systematische Literaturreviews																														Wiss. Ang. A + Hiwi A	
A2 Nationale Expertenbefragung																														Wiss. Ang. A	
A3 Auswahl der "besten" Instrumente																														Wiss. Ang. A	
Arbeitspaket II																														12 Monate	
Detaillierte Konzeption & Studienprotokoll																														Projektleitung + Wiss. Ang. A + B	
A1 Querschnittstudie																														Wiss. Ang. A + B	
- Schulung in den kooperierenden Kliniken																														Wiss. Ang. B	
- Datenerhebung (Querschnittstudie)																														Hiwi B	
- Datenanalyse (Querschnittstudie)																														Wiss. Ang. B	
A2 Erstellung Indices: Raschanalysen																														Wiss. Ang. A	
Projektabschluss																														Projektleitung + Wiss. Ang. A + B	

Meilenstein 1

Meilenstein 1

Zeit und Arbeitsplan Kooperationsprojekte Beispiel

